



Tapasztalatok HERITOUR és MISTER PROJEKT

Marián Miklós
projekt menedzser
Budapest
Tel.: +36-20-383-5347
mmiklos@t-online.hu
www.forrastanacsado.hu

Alapadatok

- **‘HERITOUR’**, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f.
- Cultural thematic route development in rural areas
- 2005-2008 (30 hónap)
- 2.205.600 euro (teljes költségvetés)
- 10 partner EU-s tagországokból (4 magyar, 3 görög, 2 olasz, 1 szlovák) és
- 3 társult partner (költségvetés nélkül): Sapientia Egyetem, Torockó Önkormányzata, cseh ügynökség
- Vezető partner: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társaság, Ajka (HU)

Alapadatok

- **‘MISTER’**, INTERREG IIIB CADSES Program, 4. fázis
- Military and Industrial Sites Reuse
- 2006-2008 (25 hónap)
- 980.000 euro (teljes költségvetés)
- 7 partner EU-s tagországokból (2 olasz, 2 cseh, 1 német, 1 magyar, 1 szlovák)
- Vezető partner: Ferrara Tartomány
- Magyar partner: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Budapest



Tervezés: háttérdokumentumok

- Pályázati kiírás
- Program koncepciója
- Pályázati csomag dokumentumai
- Pályázati útmutatók
- Program honlapja
- Európai Unió, Európai Bizottság, más uniós szervezetek releváns szakmai anyagai
- Hazai honlapok dokumentumai
- Tájékoztató konferenciák, információs napok anyagai

Tervezés: saját projekt terv

- Saját koncepció elkészítése
- Koncepcióterv jóváhagyása saját szervezet által
- Koncepció közreadása partnerek felé
- Koncepció véglegesítése visszajelzések alapján
- Projekt címe, rövid címe
- Célkitűzések, célcsoportok
- Munkacsomagok, aktivitások
- Termékek, eredmények, kihatások
- Költségvetési terv, időterv (ütemezés)

Tervezés: témaválasztás

- **Priority 1** Promoting spatial development approaches and actions for social and economic cohesion
- **Measure 1.2** Shaping urban development, promoting urban networks and co-operation „**MISTER**”
- **Priority 2** Efficient and sustainable transport systems and access to the information society
- **Priority 3** Promotion and management of landscape, natural and cultural heritage
- **Measure 3.1** Protecting and developing cultural heritage „**HERITOUR**”
- **Priority 4** Environment protection, resource management and risk prevention



Partnerek keresése

- Partnerek száma
- Partnerek geográfiai elhelyezkedése
- Partner szervezetek típusa
- Hazai partnerek keresése
- Külföldi partnerek keresése
- Megfelelőség ellenőrzése
- Nyilatkozatok bekérése (státusz, társfinanszírozás)
- Projektbeli részvétel egyeztetése

Partnerkeresés módjai

- Korábbi együttműködés
- Szakmai kapcsolat
- Célzott felkeresés
- Szórt megkeresések
- Hálózatos keresés (networking)
- Potenciális szervezeti listák gyűjtése
- Program honlapok partnerkereső oldalai
- Részvétel előkészítő konferenciákon
- Tématerv közreadása: bejelentkezők fogadása

Vezető partner elve

- Vezető partner feladatai:
- Pályázat elkészítése, benyújtása, partnerekkel együttműködésben
- Pályázat előkészítő találkozó szervezése
- Szerződés megkötése a JTS szervezettel
- Partneri megállapodás dokumentuma
- Projekt koordináció (WP1)
- Összesített projekt beszámoló elkészítése
- Pénzügyi koordináció és felelősség
- Megfelelő szervezeti kapacitás és felkészültség



Feladatok elosztása

- Szakmai kompetenciák
- Szervezeti kapacitás
- Érdeklődés
- Aktuális tevékenységhez igazodás
- Korábbi tapasztalatok
- Pénzügyi kapacitás



Nehézségek

- Megfelelő partneri összetétel biztosítása
- A projekt közös értelmezése
- Időbeni teljesítés
- Termékek színvonalas elkészítése
- Beszámolók időbeni elkészítése
- Pénzügyi teljesítési igazolások beszerzése
- Aktivitások és munkacsomagok koordinálása
- Találkozókon való részvétel



Javaslatok

- Alapfeltételek:
- Megfelelés a kiírásnak (szervezeti, téma szerinti, pénzügyi, minőségi)
- Témaválasztás
- Partnerség
- Pályázati anyag kidolgozottsága
- Projekt menedzsment színvonala
- Partneri együttműködés



Személyi feltételek

- Céltudatosság
- Alaposság
- Körültekintés
- Magabiztosság
- Kitartás
- Hit a sikerben
- Tapasztalatok átvétele, gyűjtése
- Állandó fejlődés
- Kudarcok elviselése